

Số: ~~4797~~/UBND-KTN

Bình Định, ngày 05 tháng 10 năm 2015

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối
lượng xây dựng công trình đập dâng Cây Mít

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 25/8/2015 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3191/SNN-QLXDCT ngày 25/9/2015 về việc đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây dựng công trình đập dâng Cây Mít; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh bổ sung một số hạng mục công trình đập dâng Cây Mít như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3191/SNN-QLXDCT ngày 25/9/2015, cụ thể như sau:

1. Về hạng mục công trình

- Bổ sung tràn dề hạ lưu bờ hữu Bt = 60m, cao độ đỉnh tràn 27.20m, nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ hạ lưu đập.
- Điều chỉnh gia cố dề thượng lưu suối nhánh bờ tả dài 80,0m bờ hữu 5,0m.
- Bổ sung chân khay, mái đoạn tràn dề thượng lưu phía hữu bên đồng từ K0+492,52÷K0+637,14m.
- Bổ sung cọc tiêu dề thượng lưu, hạ lưu suối chính thuộc đoạn tràn phía hữu, nhằm đảm bảo cảnh báo thiên tai trong mùa mưa lũ và bảng tên công trình.
- Bổ sung tám đan đoạn I, kênh chính bắt đầu từ sau cống lấy nước đập dâng đến gần giáp đường tỉnh lộ ĐT 634 dài L = 160,0m, nhằm đảm bảo không bồi lắng kênh.
- Điều chỉnh giảm cống tiêu số 2, D60 tại k0+582,7m thuộc dề thượng lưu suối chính bờ tả, để phù hợp với địa hình trong khu vực.

2. Về giá trị điều chỉnh, bổ sung sử dụng dự phòng chi và đảm bảo cân đối không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

3. Giao UBND huyện Phù Cát tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện. / *mm* *mb*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (8b). *mm*

