

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4847**/UBND-TH

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.

Bình Định, ngày **07** tháng **10** năm **2015**

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 04/9/2015 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 997/SKHĐT-KTN ngày 05/10/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đê sông La Tinh (đoạn từ thôn Vạn Thái đến thôn Vĩnh Lý); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung 02 tuyến đường phục vụ thi công xây dựng công trình, kết hợp quản lý đê, cứu hộ đê vào công trình Đê sông La Tinh (đoạn từ thôn Vạn Thái đến thôn Vĩnh Lý) như đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 04/9/2015 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 997/SKHĐT-KTN ngày 05/10/2015 nêu trên nhưng không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *2m*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, K1.



Hồ Quốc Dũng