

Số: 4848 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ
Hạng mục: Nâng nền mặt bằng, hệ thống giao thông
và hệ thống thoát nước mưa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 667/QĐ-UB ngày 29/3/2006 Về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Phù Mỹ; số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010, số 2833/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016; số 4719/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, hạng mục: Nâng nền mặt bằng, hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước mưa;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 570/TTr-SYT ngày 23/12/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 656/BC-SKHĐT ngày 27/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Nâng nền mặt bằng, hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước mưa, thuộc công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: Nâng nền mặt bằng, hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước mưa thuộc công trình Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ	4.490.000	Vốn trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
	Chi phí hạng mục chung	136.500						
	Chi phí dự phòng	499.600						
Cộng giá Gói thầu số 1		5.126.100						
Dịch vụ tư vấn								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	92.100	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	8.900				Từ tháng 12 năm 2016		07 ngày
4	Kiểm toán công trình xây dựng	5.600				Năm 2017		20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
5	Bảo hiểm xây dựng công trình	13.600	Vốn trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 12 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
Tổng cộng giá trị 05 gói thầu thuộc hạng mục: 5.246.300.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm bảy ngàn đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Y tế thực hiện việc chuyển đổi hình thức quản lý dự án đối với công trình nêu tại Điều 1 theo Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN; Ban QLDA DD CN;
- Lưu VP, K15

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh