

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải tại cuộc họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công tại Khu B3 thuộc Dự án Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn

Ngày 13/01/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức cưỡng chế và bảo vệ thi công tại Khu B3 thuộc Dự án Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, phường Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh; Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND thành phố Quy Nhơn; UBND phường Đồng Đa. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh và ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý chủ trương tổ chức cưỡng chế đối với 05 trường hợp UBND tỉnh đã có quyết định giải quyết khiếu nại nhưng vẫn không chấp hành giao trả mặt bằng thuộc khu B3, Dự án Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh (hộ Thái Lâm Đồng, Nguyễn Hải Lâm, Ung Văn Minh, Ung Văn Giúp, Võ Anh Kiệt); trong đó: các thủ tục tổ chức cưỡng chế phải hoàn thành trước ngày 30/3/2015.

2. Để đảm bảo đúng trình tự, quy định khi thực hiện cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp còn lại (chưa có quyết định giải quyết khiếu nại của cấp có thẩm quyền)

a) Yêu cầu Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh: tiếp tục tăng cường phối hợp với các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các trường hợp còn khiếu nại, kiến nghị trong phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC đã lập để thống nhất hướng xử lý điều chỉnh hoặc bổ sung phương án sao cho phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai công tác đối thoại đối với các trường hợp nêu trên theo đúng quy định. Những hộ còn khiếu nại chuyển hồ sơ cho Thanh tra tỉnh để kiểm tra đề xuất UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại hoàn chỉnh hồ sơ chuyển UBND thành phố Quy Nhơn để tổ chức cưỡng chế theo quy định.

b) Giao Thanh tra tỉnh rà soát, thẩm tra lại các hồ sơ do Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh chuyển giao, khẩn trương xác minh làm rõ, đề xuất UBND tỉnh giải quyết khiếu nại theo quy định.

c) Đối với UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đơn vị liên quan tập trung xác minh nguồn gốc đất đối với các trường hợp còn lại.

- Tổ chức vận động các hộ dân chấp hành phương án bồi thường GPMB đã lập và sớm giao trả mặt bằng.

- Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục, xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế theo quy định (không chờ đến khi kết thúc giải quyết khiếu nại, tố cáo).

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Lưu: VT, K7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi