

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **497** /UBND-TH
V/v cưỡng chế để thu hồi đất đối
với 04 hộ gia đình để GPMB
thực hiện dự án NC, MR QL1

Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải.

UBND tỉnh tiếp nhận Công văn số 169/BQLDA2-PID1 ngày 23/01/2015 của Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải về việc vướng mắc mặt bằng gói thầu 13, 14 (tuyến tránh An Nhơn) – dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153-Km1212+400, tỉnh Bình Định (có sao văn bản đính kèm); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND thị xã An Nhơn khẩn trương phối hợp với các Sở ngành và đơn vị có liên quan xem xét các vướng mắc trong nội dung Công văn số 169/BQLDA2-PID1 ngày 23/01/2015 của Ban Quản lý dự án 2, Bộ Giao thông vận tải, giải quyết dứt điểm, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 15/02/2015.

2. Giao Sở Giao thông vận tải đơn đốc việc giải quyết các vướng mắc nêu trên để các nhà thầu tiến hành triển khai thi công đáp ứng tiến độ dự án.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Ngô Đông Hải;
- Các Sở: TNMT, TC, XD;
- PVPNN;
- Công ty DL BD;
- Viễn thông BD;
- Lưu: VT, K7



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Đông Hải