

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5056**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **04** tháng 12 năm 2013

V/v thay đổi kết cấu mặt
đường (thuộc giai đoạn 3) dự
án Đường tỉnh lộ ĐT.638
(Điều Trì – Mục Thịnh)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1161/SKHĐT-KTN ngày 26/11/2013 về việc thay đổi kết cấu mặt đường của giai đoạn 3 dự án Đường tỉnh lộ ĐT.638 (Điều Trì – Mục Thịnh); đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2880/SGTVT-GT ngày 18/11/2013; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải điều chỉnh thay đổi kết cấu mặt đường (thuộc giai đoạn 3) dự án Đường tỉnh lộ ĐT.638 (Điều Trì – Mục Thịnh), cụ thể như sau:

- Đoạn Km29 + 80 – Km33+00 và Km38 + 9 – Km39 + 396: mở rộng mặt đường bằng BTXM mác 300 dày 20cm để đảm bảo Bm = 5,5m, bù vênh mặt đường bằng Bê tông nhựa, sau đó thảm Bê tông nhựa dày 3cm toàn bộ mặt đường.

- Đoạn Km33+00 – Km36+00 (Bm = 5,5m): bù vênh mặt đường bằng Bê tông nhựa, sau đó thảm Bê tông nhựa dày 3cm toàn bộ mặt đường.

- Đoạn Km27+00 – Km29+80 (Bm=10,5m): vá ổ gà tại các vị trí hư hỏng cục bộ.

2. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự án, Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra, tính toán cụ thể, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm và không vượt quá tổng mức đầu tư dự án Đường tỉnh lộ ĐT.638 (Điều Trì – Mục Thịnh) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.8b)



Hồ Quốc Dũng