

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5MA** /UBND-VX

Bình Định, ngày **26** tháng 10 năm 2015

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng đối với Gói
thầu: Mua sắm, lắp đặt trang
thiết bị y tế năm 2015 cho Bệnh
viện Tâm thần Bình Định

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 348/TTr-SYT ngày 13/10/2014 Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế năm 2015 cho Bệnh viện Tâm thần Bình Định; căn cứ Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế năm 2015 cho Bệnh viện Tâm thần Bình Định **đến hết ngày 15/12/2015.**

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu theo quy định của hợp đồng và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTVX;
- Sở: TC, KHĐT; KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Thắng