

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5256** /UBND-TH

Bình Định, ngày **24** tháng 11 năm 2014

V/v đẩy nhanh tiến độ nhằm cơ
bản hoàn thành công tác GPMB
để bàn giao mặt bằng cho Dự án
cải tạo, nâng cấp QL19, đoạn
qua địa bàn tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Tây Sơn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 14515/BGTVT-CQLXD ngày 17/11/2014 về việc đảm bảo tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km17+027 – Km50+00 trên địa phận tỉnh Bình Định và đoạn KM108+00 – Km131+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các địa phương An Nhơn, Tây Sơn tập trung chỉ đạo các bộ phận có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện đo đạc, áp giá bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng; tiến hành rà soát từng vị trí để xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng; trong thực thi công vụ phải thực hiện đúng chế độ chính sách của Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, tư lợi cá nhân và không để phát sinh khiếu kiện; phấn đấu đến ngày 30/11/2014 phải cơ bản hoàn thành công tác GPMB để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng dự án Mở rộng Quốc lộ 19 (đoạn BOT) theo chủ trương chung.

2. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục đôn đốc UBND thị xã An Nhơn và UBND huyện Tây Sơn thực hiện các công việc theo yêu cầu tiến độ đã đề ra; thường xuyên nắm thông tin về những tồn tại, vướng mắc; cần thiết báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, TC;
- Tổng Công ty 36;
- Ban QLDA 5;
- CVP, Các PVP;
- Lưu VT, K7, K19.

Sưu

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Đông Hải