

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **537**/UBND-KTN
V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng các Khu công
nghiệp Phú Tài và Long Mỹ

Bình Định, ngày **24** tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 240/BQL-QLĐT ngày 02/02/2016 về việc điều chỉnh tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài và Khu công nghiệp Long Mỹ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ thực hiện đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài và Khu công nghiệp Long Mỹ đến hết năm 2017 như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và tập trung triển khai thực hiện để các dự án nêu trên hoàn thành đúng tiến độ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Ngô Đông Hải;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (07b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Đông Hải