

Số: **5433/UBND-TH**

Bình Định, ngày 12 tháng 11 năm 2015

V/v chủ trương điều chỉnh dự án đầu
tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú
bão cho tàu cá Đầm Đề Gi, huyện
Phù Cát.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1115/SKHĐT-KTN ngày 05/11/2015 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3270/SNN-QLXDCT ngày 30/9/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý về chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Đầm Đề Gi, huyện Phù Cát với nội dung cụ thể như sau:

1. Về nhiệm vụ và quy mô của dự án điều chỉnh

- Nhiệm vụ của dự án: Xây dựng một khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng đáp ứng cho khoảng 2.000 tàu công suất $\leq 1000CV$ hoạt động trên vùng biển Bình Định neo đậu trong mùa mưa bão.

- Quy mô đầu tư dự án: Xây dựng kè bảo vệ bờ, chống bồi lấp khu neo đậu dài 800m; xây dựng kè chắn cát chống sạt lở, bảo vệ luồng vào cửa Đề Gi dài 600m; Nạo vét luồng chạy tàu và khu neo đậu có bề rộng, cao độ đáy đảm bảo cho tàu có công suất $\leq 1000CV$ lưu thông và neo đậu; Xây dựng trụ neo tàu đảm bảo cho các tàu có công suất $\leq 1000CV$ neo đậu an toàn; Xây dựng hệ thống trụ đèn, phao báo hiệu luồng nhằm đảm bảo an toàn cho tàu khi ra vào khu neo đậu.

2. Tên dự án điều chỉnh: Điều chỉnh Khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi thành Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đầm Đề Gi.

3. Hình thức đấu thầu

- Đối với khối lượng đã thực hiện: Thực hiện các văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của nhà nước.

- Đối với các nội dung công việc chưa thực hiện: Thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một

số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu và các văn bản hiện hành của nhà nước.

4. Về Đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư điều chỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT lập và trình phê duyệt phù hợp với nhiệm vụ của Dự án trong giai đoạn hiện nay.

5. Loại hợp đồng (hình thức hợp đồng)

- Đối với khối lượng đã thực hiện: Thực hiện các văn bản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của nhà nước.

- Đối với các nội dung công việc chưa thực hiện: Thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu và các văn bản hiện hành của nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (8b)

