

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5447**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **12** tháng **11** năm 2015

V/v gia hạn thời gian thực  
hiện việc giao đất ở tái định  
cư phục vụ dự án nâng cấp  
mở rộng Quốc lộ 1 trên địa  
bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 06/10/2015 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 833/TTr-STNMT ngày 03/11/2015 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện việc giao đất tái định cư phục vụ dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn đi qua huyện Tuy Phước tại các xã: Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian giao đất ở tái định cư phục vụ dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn đi qua huyện Tuy Phước tại các xã: Phước Hưng, Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước theo các Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 18/8/2014, Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 và Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh.

Thời gian gia hạn đến ngày 30/9/2016.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND các xã: Phước Lộc, Phước Hưng, TT Tuy Phước;
- Lưu: VT, K4, K14



Ngô Đông Hải