

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5479** /UBND-VX

Bình Định, ngày **26** tháng 12 năm 2013

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với công trình: Mua thiết bị đèn mổ, bàn mổ cho Nhà mổ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Gói 1)


Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 306/TTr-SYT ngày 23/12/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1274/SKHĐT-TH ngày 25/12/2013 v/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với công trình: Mua thiết bị đèn mổ, bàn mổ cho Nhà mổ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Gói 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày **31/12/2013** đối với công trình: Mua thiết bị đèn mổ, bàn mổ cho Nhà mổ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Gói 1), để Chủ đầu tư có đủ điều kiện thanh quyết toán kinh phí cho đơn vị thi công; chậm nhất đến ngày 31/12/2013, đơn vị thi công phải hoàn thành bàn giao hạng mục nêu trên cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng. Trong thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng, nhà thầu tự chịu mọi rủi ro về biến động giá.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm xử phạt nghiêm túc các vi phạm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTVX;
- KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.





Mai Thanh Thắng