

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5516** /UBND-VX

Bình Định, ngày **17** tháng 11 năm 2015

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với 03 Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế năm 2015 cho Trung tâm Y tế các huyện Tuy Phước, Hoài Ân và An Lão

Kính gửi: Sở Y tế.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 374/TTr-SYT ngày 02/11/2015 Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đối với 03 Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế năm 2015 cho Trung tâm Y tế các huyện Tuy Phước, Hoài Ân và An Lão; căn cứ Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với 03 Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế năm 2015 cho Trung tâm Y tế các huyện Tuy Phước, Hoài Ân và An Lão **đến hết ngày 20/11/2015.**

2. Trường hợp nhà thầu có vi phạm quy định của hợp đồng thì Chủ đầu tư có trách nhiệm xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu theo quy định của hợp đồng và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTVX;
- Sở: TC, KHĐT; KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Thắng