

Số: 5554/UBND-TH

Bình Định, ngày 19 tháng 11 năm 2015

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung  
Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán  
công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng  
đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-  
2015 tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3825/SNN-QLXDCT ngày 13/11/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Gói thầu số 3 “Thi công xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Hoài Nhơn”:

- Điều chỉnh giảm chiều dài các tuyến đường do dân địa phương cản trở không cho thi công, bao gồm:

+ Các tuyến đường xã Hoài Sơn: Tuyến đường T1 thôn An Đỗ giảm 2.217,61m còn lại 2.800m, tuyến đường T2 thôn Phú Nông giảm 700m còn lại 1.710,32m;

+ Các tuyến đường xã Hoài Đức: Tuyến T1 thôn Vân Can giảm 1.800m còn lại 2.768m, tuyến T2 giảm 2.400m còn lại 1.809m.

- Tuyến đường T2 thôn Cự Lễ thuộc xã Hoài Phú điều chỉnh tuyến 700m đoạn đi qua địa chất nền đá, do khối lượng đào đắp lớn, khó thi công chuyển sang vị trí mới và bổ sung thêm 300m, tổng chiều dài tuyến đường T2 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 1.681m.

- Bổ sung các tuyến đường xã Hoài Sơn: Tuyến T3 dài 2.000m thôn Phú Nông, tuyến T4 dài 1.000m thôn Cẩn Hậu, tuyến T5 dài 2.423m thôn Tường Sơn.

2. Gói thầu số 5 “Thi công xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp huyện Vân Canh”:

Một số cống thoát nước qua đường đặt chưa phù hợp với điều kiện hiện trạng của địa hình, nên cần phải điều chỉnh cống thoát nước thành tràn rọ đá tại các vị trí: Km0+507,38 của tuyến T2 thuộc xã Canh Vinh; vị trí Km0+451,09, Km1+630,18 của tuyến T1, vị trí Km0+998,31, Km1+308,09 của tuyến T3 thuộc xã Canh Hiền; vị trí Km1+163,91 của tuyến T1, vị trí Km0+281,38, Km0+669,38, Km0+868,89, Km1+866,01, Km2+10,06, km2+458,03 của tuyến T2 thuộc xã Canh Hiệp.

Về chi phí đầu tư xây dựng công trình sau khi điều chỉnh, bổ sung sung Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (7b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thu Hà**