

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5571** /UBND-VX

Bình Định, ngày **19** tháng **11** năm 2015

V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán xây dựng công trình Xây dựng lại Nhà bia tưởng niệm và một số hạng mục khác của Tượng đài liệt sĩ Trung tâm thị xã An Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Công văn số 511/TTr-UBND ngày 05/11/2015 và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1145/SKHĐT-VX ngày 13/11/2015 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng công trình Xây dựng lại Nhà bia tưởng niệm và một số hạng mục khác của Tượng đài liệt sĩ Trung tâm thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán các hạng mục Nhà bia ghi danh, Cải tạo tượng đài, bồn hoa, sân vườn thuộc công trình Xây dựng lại Nhà bia tưởng niệm và một số hạng mục khác của Tượng đài liệt sĩ Trung tâm thị xã An Nhơn. Nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế cụ thể, thống nhất theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1145/SKHĐT-VX ngày 13/11/2015.

Chủ đầu tư (UBND thị xã An Nhơn) có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế các hạng mục thuộc công trình nêu trên theo quy định hiện hành.

Yêu cầu UBND thị xã An Nhơn và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. *AS*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K20. *me*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Thanh Thắng**