

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **567**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **26** tháng 02 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thực hiện
kế hoạch kiên cố hóa kênh
mương năm 2015

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 400/SNN-KH ngày 23/02/2016 về việc gia hạn thời gian thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2015; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các công trình kiên cố hóa kênh mương năm 2015 đang thực hiện dở dang thì tiếp tục thực hiện đến hết quý II/2016 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 3394/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh).

2. Đối với các công trình kiên cố hóa kênh mương năm 2015 chưa triển khai thực hiện thì các địa phương rà soát, xem xét chuyển sang năm 2016 để thực hiện theo quy định mới (theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Công ty CP Constrexim Bình Định;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10, K17, K19 (23b)

