

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5799** /UBND-VX

Bình Định, ngày **23** tháng **12** năm **2014**

V/v thời gian báo cáo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1222-TB/TU ngày 12/12/2014; trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 63/TTr-STTTT về việc thời gian báo cáo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện gói thầu “Lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, định hướng đến 2025” do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư đến đầu tháng 4/2015.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh Quy hoạch theo đúng tiến độ đã duyệt; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2015 để xem xét, chỉ đạo.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, KH&CN, CT;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, K1, K9.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Đông Hải