

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5873**/UBND-TH

Bình Định, ngày **10** tháng **12** năm 2015

V/v chủ trương điều chỉnh bổ sung khối lượng cấp đất, đá theo thực tế thi công Gói thầu số 01: Xây dựng cụm công trình đầu mối hồ chứa nước thuộc công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quy Nhơn.


Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 416/TTr- UBND ngày 04/12/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng cấp đất, đá theo thực tế thi công do địa chất công trình sai khác so với hồ sơ dự thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt Gói thầu số 01: Xây dựng cụm công trình đầu mối hồ chứa nước thuộc công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng cấp đất, đá theo thực tế thi công do địa chất công trình sai khác so với hồ sơ dự thầu và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt Gói thầu số 01: Xây dựng cụm công trình đầu mối hồ chứa nước thuộc công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu như đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình nêu trên nhưng không vượt tổng mức đầu tư dự án. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *Zar*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.



unh
Hồ Quốc Dũng