

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5938** /UBND-KTN

Bình Định, ngày 30 tháng 12 năm 2014

V/v gia hạn thời gian thực hiện kế
hoạch Bê tông hóa giao thông nông
thôn năm 2014

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3185/SGTVT-GT ngày 24/12/2014 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian đến hết Quý 1 năm 2015 để Công ty cổ phần Constrexim Bình Định cung cấp xi măng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện kế hoạch Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2014.

2. Đối với khối lượng xi măng do Công ty cổ phần Constrexim Bình Định cung cấp cho các địa phương để thực hiện chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2014, Sở Tài chính thanh toán theo kế hoạch phân bổ vốn năm 2014; Phần kinh phí còn thiếu sẽ tiếp tục thanh toán cho đơn vị cung cấp xi măng trong kế hoạch vốn năm 2015.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Cty CP Constrexim Bình Định;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K17, K19. (M.22b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng