

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5969** /UBND-TH

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đề biến hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2), huyện Tuy Phước

Bình Định, ngày **16** tháng **12** năm 2015

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 02/12/2015 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1232/SKHĐT-KTN ngày 11/12/2015 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đề biến hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2), huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đề biến hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2), huyện Tuy Phước như đề nghị của UBND huyện Tuy Phước, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Tờ trình nêu trên nhằm tăng tính ổn định, tính bền vững cho các công trình và phù hợp với điều kiện thực tế.

2. Phân kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nêu trên, nếu vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 do vốn ngân sách huyện Tuy Phước bố trí chi trả.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. *Trần Thị*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- Lưu: VT, K1.

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng