

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6204**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **30** tháng 12 năm 2015

V/v gia hạn thời gian thực hiện kế
hoạch Bê tông hóa giao thông
nông thôn năm 2015

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 2914/SGTVT-GT ngày 24/12/2015 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2015; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các công trình giao thông nông thôn theo kế hoạch năm 2015 đang triển khai thực hiện dở dang thì tiếp tục thực hiện theo Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh), thời gian thực hiện đến hết Quý I năm 2016; đối với các công trình giao thông nông thôn trong kế hoạch năm 2015 chưa triển khai thực hiện thì các địa phương xem xét chuyển sang kế hoạch năm 2016 để thực hiện theo quy định mới (theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh).

2. Đối với khối lượng xi măng do Công ty cổ phần Constrexim Bình Định cung cấp cho các địa phương để thực hiện chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2015, Sở Tài chính thanh toán theo kế hoạch phân bổ vốn năm 2015. Phần kinh phí còn thiếu sẽ tiếp tục thanh toán cho đơn vị cung cấp xi măng trong kế hoạch vốn năm 2016.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Cty CP Constrexim Bình Định;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K17, K19. (M.22b)



Phan Cao Thắng