

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **703** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **03** tháng **3** năm 2014

V/v chủ trương đầu tư xây dựng điều
chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây
dựng công trình Đê sông Cạn (gđ1)
huyện Phù Mỹ.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1146/SKHĐT-KTN ngày 19/11/2013 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 4236/SNN-QLXDCT về việc chủ trương đầu tư xây dựng điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Đê sông Cạn (gđ1), huyện Phù Mỹ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Phù Mỹ điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Đê sông Cạn (gđ1), huyện Phù Mỹ nhằm đảm bảo cho việc lấy nước và tiêu thoát lũ phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản của người dân vùng dự án, tăng tính hiệu quả đầu tư và tăng tính bền vững cho công trình.

Nguồn vốn đầu tư: Phần vốn vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 184/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2012 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do điều chỉnh, bổ sung quy mô xây dựng công trình do ngân sách huyện Phù Mỹ chi trả.

2. Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ triển khai thực hiện. / 

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10(7b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà