

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **720** /UBND-TH

Bình Định, ngày **04** tháng 3 năm 2014

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB
dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc
lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài
đến ngã ba Long Vân



Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất.

Để giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất và ý kiến tham gia của các ngành tại cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì vào ngày 28/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với phía Bắc: Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát và đề xuất phương án xử lý dứt điểm các hộ còn vướng mắc; đối với trường hợp có đơn tiến hành giải quyết khiếu nại, trường hợp đã giải quyết khiếu nại không chấp hành cho tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

2. Đối với phía Nam:

- UBND phường Trần Quang Diệu tập trung xác nhận nguồn gốc đất đai của 60 trường hợp còn lại, gửi cho Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất trước ngày 10/3/2014.

- Giao Sở Xây dựng sớm thẩm định quy hoạch điều chỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Đối với việc cấp phép xây dựng (không bị giới hạn số tầng) cho các hộ mặt tiền đường sau khi giải tỏa được phép tồn tại theo quy định; giao UBND thành phố Quy Nhơn thống nhất với Sở Xây dựng để xem xét giải quyết cụ thể.

- Về chính sách liên quan đến bố trí tái định cư, hỗ trợ tự lo tái định cư..., giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB của dự án xem xét đề xuất cụ thể, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

3. Thống nhất chủ trương cho quy hoạch phân lô đất ở để bố trí tại định cư tại khu hỗn hợp 1 và khu hỗn hợp 2 thuộc Khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực 1 và khu vực 9 phường Trần Quang Diệu; giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất thực hiện quy hoạch tỷ lệ 1/500, báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- BQLDACT giao thông;
- UBND phường Trần Quang Diệu;
- CVP, các PVP: NN, CN;
- Lưu: VT + K7, K19 (A.19b).



Hồ Quốc Dũng