

Số: **737**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **26** tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi thuộc dự án “Nguồn lợi ven
biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2918/QĐ-CTUBND ngày 03/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi;

Căn cứ Văn bản số 2289/DANN-CRSD ngày 29/10/2012 của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc góp ý thiết kế cơ sở tiểu dự án Nâng cấp, cải tạo cảng cá Đề Gi thuộc tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 43/TTr-SKHĐT ngày 25/03/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tên dự án:

Điều chỉnh tên dự án	Đã phê duyệt tại các Quyết định số 139/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2012 và số 1174/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
	Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi	Nâng cấp, mở rộng cảng cá Đề Gi thuộc dự án Nguồn lợi ven biển và sự nghiệp phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định

2. Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư:

- Phần xây dựng:

Bổ sung các hạng mục thuộc dịch vụ chức năng và được đầu tư từ nguồn kêu gọi, huy động các thành phần kinh tế (xã hội hóa), bao gồm: Kho lạnh; nhà máy nước đá; nhà nghỉ, căng tin; nhà dịch vụ (kiot); trạm xăng dầu; khu để xe có mái che.

- **Phần thiết bị:** Điều chỉnh quy mô đầu tư phần thiết bị của dự án như sau.

Đã phê duyệt tại mục 6.4, khoản 6, Điều 1 của Quyết định số 139/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Đầu tư thiết bị nhà văn phòng, cân, xe đẩy, máy rửa khay đá, máy bơm, thiết bị xử lý nước thải, cầu 3T, xe nâng 3T, xe tải thủy sản, hộp kỹ thuật thu gom rác thải, thiết bị xử lý dầu cặn, v.v...	Đầu tư thiết bị nhà văn phòng; khay đựng cá bằng nhựa; xe đẩy tay; thùng chứa rác; thiết bị thông tin liên lạc (máy bộ đàm, máy điện thoại vô tuyến).

3. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư theo:

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư tại mục 2 nêu trên;
- Điều chỉnh chi phí quản lý dự án cho phù hợp với Hiệp định vay và Sổ tay dự án;
- Điều chỉnh theo đơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và hệ số chi phí nhân công, máy thi công tại thời điểm phê duyệt.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 110.234.822.000 đồng.
(Một trăm mười tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn đồng).

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 1174/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	46.806.000.000	89.893.882.000
	- Vốn vay WB, đối ứng địa phương	46.806.000.000	47.326.382.000
	- Vốn huy động các thành phần kinh tế (xã hội hóa)	0	42.567.500.000
2	Chi phí thiết bị	4.870.000.000	735.912.000
3	Chi phí quản lý dự án	976.000.000	0
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	3.579.000.000	3.898.146.000
5	Chi phí bồi thường, GPMB	301.784.000	301.784.000
6	Chi phí khác	1.164.000.000	1.238.275.000
7	Chi phí dự phòng	16.774.000.000	14.468.607.000
Tổng cộng		74.470.784.000	110.234.822.000

4. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư:

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư	Đã được phê duyệt tại mục 3, Điều 1 của Quyết định số 1174/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
	Vốn vay ngân hàng Thế giới (WB), vốn đối ứng địa phương; riêng nguồn vốn chi phí bồi thường, GPMB do ngân sách huyện Phù Cát bố trí	Vốn vay ngân hàng Thế giới (WB), vốn đối ứng địa phương, vốn huy động các thành phần kinh tế (xã hội hóa); riêng nguồn vốn chi phí bồi thường, GPMB do ngân sách huyện Phù Cát bố trí

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định của nhà tài trợ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3.

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung một phần các Quyết định số 139/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2012 và số 1174/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL DA CRSD;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà