

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **744**/UBND-TH
V/v thực hiện công tác GPMB
cầu Tiên Hội (Km 1202+475,
QL1A) thuộc địa bàn thị xã An
Nhon

Bình Định, ngày **11** tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án 6;
- UBND thị xã An Nhon.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án 6 (thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam) tại văn bản số 723/BQLDA6-DA3 ngày 06/3/2013 về việc tiến độ thực hiện công tác GPMB cầu Tiên Hội (Km 1202+475, QL1A) thuộc địa bàn thị xã An Nhon; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Lãnh đạo UBND thị xã An Nhon trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo đơn vị chức năng khẩn trương tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB cầu Tiên Hội, bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 6 trước ngày 30/4/2013 để chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án theo đúng thời gian quy định. Trường hợp có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án 6 và UBND thị xã An Nhon thường xuyên phối hợp để tổ chức thực hiện công tác theo đúng tiến độ quy định.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở TN&MT, GTVT;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT + K7, K19 (A17b).

Amh *Amh*

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng