

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~790~~ /UBND-TH

Bình Định, ngày ~~14~~ tháng 3 năm 2016

V/v chủ trương ĐTXD bổ sung  
kè gia cố chống sạt lở tại khu  
TĐC xã cát Hanh thuộc các khu  
TĐC phục vụ dự án mở rộng  
Quốc lộ 1, đoạn qua Phù Cát

Kính gửi: UBND huyện Phù Cát

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày 09/3/2016 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và bổ sung khối lượng thi công xây dựng công trình: Khu tái định cư xã cát Hanh, huyện Phù Cát phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1153 – Km1212+400, tỉnh Bình Định – giai đoạn 2; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Phù Cát sử dụng nguồn dự phòng chi của công trình: Khu tái định cư xã cát Hanh, huyện Phù Cát phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1153 – Km1212+400, qua địa bàn huyện Phù Cát (giai đoạn 2) để thực hiện việc đầu tư xây dựng bổ sung kè gia cố mái taluy hai bên bờ mương dọc theo khu tái định cư này (việc đầu tư này không làm tăng tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cơ chế nguồn vốn thực hiện theo quy định của dự án mở rộng QL1) và cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án như đề xuất của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày 09/3/2016.

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát tổ chức triển khai thực hiện. / 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TC, TNMT, XD;
- CVP, PVPNN, PVPCN;
- Lưu: VT, K7, K14, K19 

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Châu**