

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng
tại cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
thực hiện dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn**

Ngày 04/5/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp để giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế; UBND thành phố Quy Nhơn, UBND xã Nhơn Hải và thành viên Đoàn thanh tra liên ngành. Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành báo cáo, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế tại địa phương, đề xuất UBND tỉnh ban hành bổ sung chính sách hỗ trợ đột xuất, đặc biệt cho các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn; Chỉ đạo UBND xã Nhơn Hải khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp đất đai, xác nhận thông tin liên quan đến đất đai và các vướng mắc có liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 15/5/2015**; đồng thời xây dựng đề án giải quyết việc làm ổn định cuộc sống của các hộ dân di dời đến Khu tái định cư Nhơn Phước, báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương thực hiện.

2. Thanh tra tỉnh (Trưởng Đoàn thanh tra liên ngành) tập trung, khẩn trương giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân vùng bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng xây dựng dự án để công khai cho nhân dân; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 20/5/2015**. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết đơn khiếu nại đối với các trường hợp đã kiểm tra xác minh làm rõ.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra kiến nghị của 16 hộ dân về mã hiệu nhà, vật kiến trúc để áp giá bồi thường, hoàn thành trước **ngày 15/5/2015** để trả lời cho nhân dân. Đồng thời khẩn trương hoàn thành nạo vét luồng lạch vào khu neo đậu tàu thuyền tại Khu tái định cư Nhơn Phước trong tháng 6/2015. Hỗ trợ phương tiện vận tải di chuyển đàn bò các hộ dân nếu có yêu cầu.

4. Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh) tiếp tục vận động để sớm di dời chùa Linh Sơn đến xây dựng tại địa điểm đã cấp đất tại Khu tái định cư Nhơn Phước.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện.!

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Quản lý KKT;
- Các Sở TN và MT, XD;
- UBND TP. Quy Nhơn;
- UBND xã Nhơn Hải;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi