

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **843**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **06** tháng 3 năm 2015

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự
án Xưởng lắp đặt tạm dây chuyên
tách tuyển tinh quặng Ilmenite
của Công ty TNHH TM Ánh Vy
tại Khu công nghiệp Phú Tài

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định;
- Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 324/BQL-TNMT ngày 12/02/2015 về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án Xưởng lắp đặt dây chuyên tách tuyển tinh quặng Ilmenite và đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy tại Văn bản số 03/CV-AVY ngày 21/01/2014; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian hoạt động Dự án Xưởng lắp đặt tạm dây chuyên tách tuyển tinh quặng Ilmenite của Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy tại Khu công nghiệp Phú Tài, với thời hạn là 03 năm kể từ ngày 20/02/2015; trong quá trình hoạt động yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan như Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề xuất tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện của Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6, K8 (09b).



Hồ Quốc Dũng