

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung
Gói thầu số 17: Hàng rào bảo vệ công viên khu C

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

1. Tên công trình: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung (Gói thầu số 17: Hàng rào bảo vệ công viên khu C)
2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
3. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định
4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định
5. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Tân
6. Thời gian khởi công: 27/6/2008; thời gian hoàn thành: 16/7/2008.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Tổng vốn đầu tư thực hiện: **873.215.000 đ**
(Tám trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng chẵn)

Trong đó:

- Xây dựng:	805.159.000 đ
- Quản lý dự án:	18.550.000 đ
- Tư vấn đầu tư:	45.534.000 đ
+ Lập thiết kế bản vẽ thi công:	21.820.000 đ
+ Thẩm tra TK bản vẽ thi công, dự toán:	3.237.000 đ
+ Giám sát thi công xây dựng:	20.477.000 đ

- Chi phí khác (thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 3.972.000 đ

2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Nguồn vốn đầu tư theo quyết định đầu tư: Vốn ngân sách cấp.

b) Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 847.456.000 đ

Bao gồm: - Vốn ngân sách tỉnh: 615.636.000 đ

- Nguồn xổ số kiến thiết: 231.820.000 đ

Trong đó: - Xây dựng: 805.159.000 đ

- Tư vấn đầu tư: 42.297.000 đ.

c) Vốn còn phải thanh toán tiếp: 25.759.000 đ

Trong đó: - Quản lý dự án

18.550.000 đ

- Thẩm tra TK bản vẽ thi công - dự toán:

3.237.000 đ

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:

3.972.000 đ

3. Tài sản hình thành sau đầu tư đưa vào sử dụng:

- Số lượng: Tường rào dài 888,76 m; cổng vào công viên khu C: 05 cái;
tổng chiều dài cổng: 91m

- Giá trị: 873.215.000 đ.

Điều 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.



**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng