

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 863 / UBND-KT

Bình Định, ngày 17 tháng 3 năm 2016

V/v chủ trương bổ sung thêm
khối lượng ngoài hợp đồng -
Kênh N3 thuộc hệ thống kênh
tưới Văn Phong

Kính gửi: Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong tại Văn bản số 05/BQL-KTKH ngày 17/3/2016 về việc bổ sung thêm khối lượng ngoài hợp đồng - Kênh N3 thuộc hệ thống kênh tưới Văn Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung thêm khối lượng tấm nắp bê tông tại một số đoạn kênh từ lý trình K3+443,2m đến K3+967,2m kênh N3, hệ thống kênh tưới Văn Phong, với tổng chiều dài 377m để hạn chế nguy cơ sạt lở vào mùa mưa và đảm bảo an toàn tốt hơn cho người và gia súc trong quá trình sử dụng.

2. Về kinh phí (tạm tính): 720 triệu đồng

3. Phương thức thực hiện: Bổ sung khối lượng vào hợp đồng gói thầu đã thi công đoạn kênh trên (gói thầu số 98).

4. Thời gian thi công: 40 ngày

5. Nguồn vốn: Vốn đã ghi trong kế hoạch năm 2016 cho dự án..

Giám đốc Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong triển khai thực hiện./. *VL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Công ty TNHH KTCTTL;
- PVPNN;
- Lưu VT, K10(9b) *VL*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu

Trần Châu