

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 902/UBND-KTN
V/v gia hạn thời gian khảo sát
tiềm năng gió của Công ty
TNHH Phát triển Nguyễn Gia

Bình Định, ngày 13 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty TNHH Phát triển Nguyễn Gia.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 301/BQL-QLĐT ngày 05/3/2014 về việc gia hạn thời gian khảo sát tiềm năng gió và đề nghị của Công ty TNHH Phát triển Nguyễn Gia tại Văn bản số 08/14/CV/NG ngày 21/02/2014; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian đo gió tại núi Phương Mai của Công ty TNHH Phát triển Nguyễn Gia đến hết tháng 6/2014. Kết thúc thời gian đo gió, đề nghị Công ty khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để có cơ sở triển khai xây dựng Dự án. (Lưu ý Công ty phải có biện pháp gia cố, sửa chữa trụ đo gió nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong quá trình đo gió)


2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn Công ty TNHH Phát triển Nguyễn Gia triển khai thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. *zuehnl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- Các Sở: CT, TNMT;
- UBND Tp Quy Nhơn;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (11b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng