

Số: **930**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **12** tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Phát sóng Vũng Chua

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước năm 2013 (nguồn vốn của tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 6277/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Phát sóng Vũng Chua;

Xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tại Tờ trình số 25/TTr-ĐPT-TH ngày 11/03/2013 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 52/BC-SKHĐT ngày 29/3/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp Đài Phát sóng Vũng Chua; với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên công trình:** Cải tạo, nâng cấp Đài Phát sóng Vũng Chua
- Chủ đầu tư:** Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định
- Phần công việc tổ chức đấu thầu:**

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức tực hiện hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX thi công xây dựng công trình (gói thầu số 01)	14.917	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	40 ngày

2	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu: Tháo dỡ, di dời và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng	2.834	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày
3	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu TTB cho phòng điều khiển	3.989	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày
4	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu: Hệ thống điều hòa không khí, máy điều hòa	2.156	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày
5	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX gói thầu thiết bị: Máy phát điện dự phòng, công suất 420 KVA	3.544	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	125.365	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
7	Tư vấn giám sát thi công các gói thầu thiết bị	29.452	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
8	Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình	54.186	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
9	Kiểm toán xây dựng công trình	46.955	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
10	Bảo hiểm xây dựng công trình	13.883	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								

11	Gói thầu số 01: Nhà đặt thiết bị, nhà làm việc và nhà nội trú nhân viên; Nhà đặt máy phát điện và kho chứa dầu; Tháo dỡ hiện trạng nhà 01 tầng; San nền mặt bằng; Kè chắn đất; Hệ thống mương, cống thoát nước; Sân bê tông xi măng và bồn hoa	4.768.030	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý II năm 2013	Hợp đồng theo đơn giá cố định	240 ngày
12	Hệ thống báo cháy và cứu hỏa công trình	351.310	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
13	Tháo dỡ di dời và lắp đặt các thiết bị chuyên dùng	987.360	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
14	Trang thiết bị cho phòng điều khiển	1.390.058	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
15	Hệ thống điều hòa không khí và máy điều hòa	751.081	Ngân sách Nhà nước	Chào hàng cạnh tranh	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
16	Máy phát điện dự phòng công suất 420KVA	1.234.826	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 9.779.946.000 đồng <i>(Chín tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)</i>								

Về quy mô đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật của các gói thầu thực hiện theo dự toán do chủ đầu tư (Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định) phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-ĐPT-TH ngày 11/3/2013.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán để làm căn cứ xác định giá gói thầu.

Điều 2. Giao Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VT, K9.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng