

Số: **436** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **25** tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Nhà Câu lạc bộ bệnh nhân,
thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4309/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao Bình Định; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định số 2695/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 2262/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 99/TTr-SYT ngày 04/3/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 54/BC-SKHĐT ngày 21/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Nhà Câu lạc bộ bệnh nhân, thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; với những nội dung cơ bản sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án; Đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:

G T s ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và thiết bị:								
1	Toàn bộ khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Nhà Câu lạc bộ bệnh nhân, thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định	2.356.300	Trái phiếu Chính phủ	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ tháng 3 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
	Chi phí dự phòng của Gói thầu số 1	212.000						
	Cộng giá Gói thầu số 1							
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	49.200	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
3	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu	2.320		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
4	Kiểm toán công trình xây dựng	8.890		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Năm 2017	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Dịch vụ phi tư vấn:								
5	Bảo hiểm công trình	4.790	Trái phiếu Chính phủ	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 3 năm 2016	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá 05 (năm) gói thầu: 2.633.500.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, năm trăm ngàn đồng)								

Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCTVX;
- PVP VX;
- Lưu: VP, K15.

me



Nguyễn Tuấn Thanh

