

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể
Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2)
tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Biên bản thảo luận về Dự án Phục hồi rừng và quản lý bền vững rừng phòng hộ, ngày 25/10/2011 giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” (Gọi tắt là dự án JICA2), vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VN11-P9 ký ngày 30/3/2012, giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại diện Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính) về Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn Đấu thầu mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản, tháng 3/2009 do JICA2 ban hành;

Căn cứ Quyết định 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD, ngày 01/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-BNN-XD, ngày 26/3/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quyết định Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định ;

Căn cứ văn bản số 50/XD-CT ngày 18/01/2013 của Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu tổng thể cho dự án JICA2;

Căn cứ văn bản số 520/DALN- JICA2 ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp về việc thống nhất nội dung và hình thức phân chia các gói thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 39/TTr- SKHĐT ngày 15/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA 2) tỉnh Bình Định, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Khái quát về dự án:

1. Tên dự án: Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) tỉnh Bình Định.

2. Tổng vốn đầu tư: 1.020 triệu yên Nhật (tương đương 275.802 triệu VNĐ)

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

4. Nguồn vốn:

a) Vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản: 867 triệu yên Nhật (tương đương 234.270 triệu VNĐ);

b) Vốn đối ứng của Ngân sách tỉnh: 41.532 triệu VNĐ (tương đương 153 triệu yên Nhật).

5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2012-2021.

6. Địa điểm thực hiện Dự án: Thực hiện tại xã, huyện, trên lâm phận của 05 Ban Quản lý rừng Phòng hộ huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh, cụ thể như sau:

- Xã Bok Tới, Ân Nghĩa và Ân Sơn, huyện Hoài Ân;
- Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn;
- Xã Mỹ An, Mỹ Hiệp và Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ;
- Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn;
- Xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh.

7. Quy mô Dự án:

- | | |
|---|------------|
| a) Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học : | 2.101,2 ha |
| b) Trồng mới và chăm sóc rừng phòng hộ tập trung: | 2.101,2 ha |
| c) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên : | 3.452,0 ha |
| d) Bảo vệ rừng tự nhiên: | 2.686,0 ha |
| đ) Mở mới đường ranh cản lửa: | 49,5 km |

e) Xây dựng đường lâm nghiệp:	39,7 km
g) Xây dựng đường bê tông nông thôn	20,0 km
h) Xây dựng chòi canh lửa:	08 cái
i) Xây dựng trạm bảo vệ rừng:	04 cái
k) Xây dựng bảng thông tin tuyên truyền:	10 cái
l) Xây dựng vườn ươm:	04 cái
m) Hỗ trợ phát triển sinh kế	

n) Mua sắm trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng: Góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn, nâng cao mức sống của người dân các xã tham gia Dự án.

II . PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Phần công việc đã thực hiện: 436,000 triệu đồng

1. Chi phí quản lý Dự án:

1.1 Chi lương, phụ cấp lương và chi hoạt động văn phòng năm 2012: 294,614 triệu đồng (Hai trăm chín mươi tư triệu, sáu trăm mười bốn ngàn đồng)

1.2 Mua sắm thiết bị văn phòng: 141,386 triệu đồng (Một trăm bốn mươi một triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn đồng)

Biểu 1. Phần công việc đã thực hiện

STT	Tên gói thầu	Giá trị thực hiện (triệu đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt
01	Mua sắm trang thiết bị văn phòng	90,250	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	QĐ số 3927/QĐ-SNN ngày 14/12/2012
02	Mua sắm trang thiết bị văn phòng	51,136	Hợp đồng trọn gói	10 ngày	QĐ số 4005/QĐ-SNN ngày 19/12/2012
	Tổng cộng	141,386			

Tổng cộng: Một trăm bốn mươi một triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn đồng.

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Biểu 2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (triệu đồng)
01	Lương, phụ cấp lương và chi hoạt động văn phòng	Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Bình Định	15.949,390
02	Thuế và các loại phí	Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Bình Định	22.993,000
03	Lãi xuất khoản vay	Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Bình Định	3.310,000
04	Phí cam kết	Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Bình Định	2.804,000
	Tổng cộng		45.056,390

Tổng cộng: Bốn mươi lăm tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng.

IV. PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

1. Biểu kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu bao gồm việc xác định số lượng các gói thầu và nội dung của từng gói thầu. Kế hoạch đấu thầu được lập thành biểu như sau:

- Tổng hợp kế hoạch đấu thầu: Chi tiết có Phụ lục I kèm theo;
- + Phần sử dụng nguồn vốn vay của chính phủ Nhật Bản: Chi tiết có Phụ lục II kèm theo;
- + Phần sử dụng nguồn vốn đối ứng. Chi tiết có Phụ lục III kèm theo.

2. Nguồn vốn: Sử dụng 2 nguồn

a) Nguồn vốn vay: Vay của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), sử dụng cho các công việc sau:

- Rà phá bom mìn.
- Mua sắm hàng hóa gồm: Xe ô tô, xe máy, thiết bị PCCCR.
- Đào tạo tập huấn PCCCR, nâng cao năng lực.
- Phát triển rừng phòng hộ.
- Hỗ trợ phát triển sinh kế.
- Phát triển hạ tầng sinh kế.
- Phát triển hạ tầng lâm sinh.
- Trượt giá, dự phòng, lãi suất khoản vay, phí cam kết.

b) Nguồn vốn đối ứng: Của Chính phủ Việt Nam, sử dụng cho các công việc sau:

- Mua sắm hàng hóa gồm: Mua sắm thiết bị văn phòng.

- Chi phí quản lý dự án: Chi lương, phụ cấp lương, chi hoạt động văn phòng cho Ban quản lý dự án, chi phí thẩm tra, chi phí thẩm định, chi phí bảo hiểm, bảo trì công trình, kiểm toán...

- Thuế (nhập khẩu và VAT).

- Thuê tư vấn giám sát thi công: Làm đường bê tông nông thôn, đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa, trạm quản lý bảo vệ rừng, bảng thông tin tuyên truyền.

V. PHÂN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)	Nguồn vốn
01	Trượt giá 12.6%/ năm	17.335,298	JICA2
02	Dự phòng về lượng 5%	10.865,000	JICA2
	Tổng cộng	28.200,298	

Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, hai trăm triệu hai trăm chín mươi tám ngàn đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đầu thầu nêu trên theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo đúng quy định về Luật Đấu thầu hiện hành, hướng dẫn của tổ chức cho vay.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc BQL Dự án JICA 2 tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, K10(12b).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà