

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Đường Thanh Niên nối dài (thị trấn Phù Mỹ) đi xã Mỹ Quang.

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường Thanh Niên nối dài (thị trấn Phù Mỹ) đi xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3940/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Đường Thanh Niên nối dài (thị trấn Phù Mỹ) đi xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 25/3/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 63/BC-SKHĐT ngày 28/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường Thanh Niên nối dài (thị trấn Phù Mỹ) đi xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Mỹ) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ

tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./ *Zm Mz*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K1.



Hồ Quốc Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường Thanh Niên nối dài (thị trấn Phù Mỹ) đi xã Mỹ Quang,

huyện Phù Mỹ

(Kèm theo Quyết định số ~~997~~ /QĐ-UBND ngày 30/3/2016
của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Thành	265.191.000	Quyết định số 6225/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND huyện Phù Mỹ.
2	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.	Sở Giao thông vận tải Bình Định	21.892.000	Kết quả thẩm định số 2430/SGTVT-GT ngày 30/10/2015
Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 287.083.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy triệu, tám mươi ba nghìn đồng)				

II. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	19.240.000
2	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện	4.678.000
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu	Cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện	4.678.000
4	Phí tài nguyên	Cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện	13.107.000
5	Phí môi trường	Cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện	49.151.000
6	Chi phí Bồi thường, giải phóng mặt bằng	Địa phương thực hiện và phê duyệt theo quy định	2.100.000.000
7	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA đầu tư và xây dựng huyện Phù Mỹ	215.568.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.406.422.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm lẻ sáu triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn đồng)			

III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I. Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	19.647.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trộn gói	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	263.657.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trộn gói	12 tháng
3	Kiểm toán công trình	63.596.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trộn gói	45 ngày
II. Dịch vụ phi tư vấn								
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	43.222.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trộn gói	12 tháng
III. Xây lắp								
5	Toàn bộ chi phí xây dựng công trình Đường Thanh Niên nối dài (thị trấn Phù Mỹ) đi xã Mỹ Quang	11.637.443.000 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 10.496.900.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 1.140.543.000 đồng).	Ngân sách Nhà nước (Theo QĐ số 3940/ QĐ- UBND ngày 30/10/ 2015 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 (một) giai đoạn, 01 (một) túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trộn gói	12 tháng
Tổng cộng giá trị: 12.027.565.000 đồng (Mười hai tỷ, hai mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng)								