

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2287~~/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 18 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
Công trình: Đê biển Quy Nhơn (đê Nhơn Lý)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đê biển Quy Nhơn (đê Nhơn Lý);

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-CTUBND ngày 08/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Đoạn đê phía Lý Hòa, L = 323,25m, thuộc công trình: Đê biển Quy Nhơn (đê Nhơn Lý) và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 661/QĐ-CTUBND ngày 08/9/2011;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 193/TTr-SKHĐT ngày 10/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại điểm 13, Điều 1- Quyết định số 3230/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đê biển Quy Nhơn (đê Nhơn Lý), cụ thể như sau:

Thời gian thực hiện dự án: 2010-2012 (đã phê duyệt: Thời gian thực hiện dự án: 2010-2011).

Lý do: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với Quyết định số 51/QĐ-CTUBND ngày 12/01/2011 và Quyết định số 661/QĐ-CTUBND ngày 08/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hạng mục: Đoạn đê phía Lý Hòa, L = 323,25m, thuộc công trình: Đê biển Quy Nhơn (đê Nhơn Lý). Theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt thì thời gian lựa chọn nhà thầu là quý II năm 2011 và thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp là 300 ngày nên thời gian hoàn thành công trình trong năm 2012.

Các nội dung khác của Quyết định số 3230/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 3230/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CTy TNHH KTCT thủy lợi;
- Lưu VT, K10(12 b).



Trần Thị Thu Hà