

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: Nhà ăn, Nhà để xe học viên, Nhà để xe cán bộ giáo viên,
Cấp thoát nước ngoài nhà, Nhà thường trực, Sân, Đường nội bộ, bồn hoa,
Hành lang cầu, Bể nước 50 m³ và Đài nước 40 m³
thuộc công trình: Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1410/LĐTBXH-KHTC ngày 07/5/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn kinh phí dự kiến phân bổ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao nhiệm vụ và Vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2492/QĐ-CTUBND ngày 25/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định;

Xét Tờ trình số 98/TTr-SLĐTBXH ngày 29/8/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tờ trình số 166/TTr-SKH&ĐT ngày 26/9/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Nhà ăn, Nhà để xe học viên, Nhà để xe cán bộ giáo viên, Cấp thoát nước ngoài nhà, Nhà thường trực, Sân, Đường nội bộ, bồn hoa, Hành lang cầu, Bể nước 50 m³ và Đài nước 40 m³ thuộc Công trình: Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán (Chủ đầu tư đã thực hiện chỉ định thầu theo quy định hiện hành).

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý Dự án.

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn Vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	150.491	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	240 ngày
2	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	903	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	240 ngày
3	Chi phí kiểm tra chứng nhận chất lượng công trình	52.988	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	240 ngày
4	Chi phí kiểm toán.	18.551	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8 năm 2013	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày
5	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	15.547	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm công trình	10.771	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 năm 2012	Tỷ lệ phần trăm	240 ngày

Xây lắp								
1	Toàn bộ khối lượng các hạng mục: Nhà ăn; Nhà để xe học viên; Nhà để xe cán bộ giáo viên; Cấp thoát nước ngoài nhà; Nhà thường trực; Sân; Đường nội bộ, bồn hoa; Hành lang cầu; Bể nước 50 m ³ và Đài nước 40 m ³ , thuộc Công trình: Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Bình Định	7.219.803	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Tháng 10 năm 2012	Hợp đồng theo đơn giá cố định	240 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 7.469.054.000 đồng. <i>(Bảy tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT Mai Thanh Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K16.

Mai Thanh Thắng

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Thắng