

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: Di dời đường điện 22KV-0,4KV

Công trình: Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng – Nhơn Hạnh)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-CTUBND ngày 30/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng Công trình: Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng – Nhơn Hạnh);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 242/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/10/2012 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu hạng mục: Di dời đường điện 22KV-0,4KV Công trình: Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng – Nhơn Hạnh) và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số: 1554/TTr-SGTVT ngày 08/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục: Di dời đường điện 22KV-0,4KV Công trình: Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng – Nhơn Hạnh), với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; thi công di dời đường điện 22KV-0,4KV, thuộc Công trình: Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng – Nhơn Hạnh), đã được phê duyệt tại Quyết định số 2385/QĐ-CTUBND ngày 15/10/2010 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 746/QĐ-CTUBND ngày 06/4/2011; Quyết định số 1266/QĐ-CTUBND ngày 08/6/2011 và 1570/QĐ-CTUBND ngày 30/7/2012, làm thành 03 (ba) gói thầu.

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	H/t lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	T/g lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	T/g thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn lập thiết kế BVTC – Dự toán	13.950	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	10 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC – Dự toán	4.000	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	10 ngày
Xây lắp								
3	Khối lượng thi công di dời đường điện 22KV – 0,4KV, thuộc Công trình: Cầu Trảy (tuyến Cát Thắng – Nhơn Hạnh)	377.030	Vốn ngân sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Trọn gói	40 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 394.980.000 đồng. <i>(Ba trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K14, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng