

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu

**Công trình: Sửa chữa định kỳ đường Quốc lộ 1A – Ngã ba Chánh Liêm
(RT3-04-03-01) và Sửa chữa định kỳ đường ĐT635 - Cát Thắng (RT3-04-03-02)
Dự án: phần vốn bổ sung dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa định kỳ đường ĐT635 – Cát Thắng (RT3-04-03-02), Dự án phần vốn bổ sung dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-CTUBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa chữa định kỳ đường Quốc lộ 1A – Ngã ba Chánh Liêm (RT3-04-03-01), Dự án phần vốn bổ sung dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại văn bản số 258/BCTĐ-SKHĐT ngày 06/11/2012 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa định kỳ đường Quốc lộ 1A – Ngã ba Chánh Liêm (RT3-04-03-01) và Sửa chữa định kỳ đường ĐT635 - Cát Thắng (RT3-04-03-02), Dự án phần vốn bổ sung dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định; đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 1783/TTr-SGTVT ngày 01/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa định kỳ đường Quốc lộ 1A – Ngã ba Chánh Liêm (RT3-04-03-01) và Sửa chữa định kỳ đường ĐT635 - Cát Thắng (RT3-04-03-02), Dự án: phần vốn bổ sung dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định, với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng; bảo hiểm công trình xây dựng và gói thầu xây lắp, công trình: Sửa chữa định kỳ đường Quốc lộ 1A – Ngã ba Chánh Liêm (RT3-04-03-01) và Sửa chữa định kỳ đường ĐT635 - Cát Thắng (RT3-04-03-02), Dự án phần vốn bổ sung dự án Giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định, làm thành 03 (ba) gói thầu.

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ Tư vấn								
01	Giám sát thi công xây dựng	99.402	Vốn đối ứng của Trung ương	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm (%)	09 tháng
Mua sắm hàng hóa								
02	Bảo hiểm công trình xây dựng	16.295	Vốn đối ứng của Trung ương	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Trọn gói	08 tháng
Xây lắp								
03	Gói thầu: Sửa chữa định kỳ đường Quốc lộ 1A – Ngã ba Chánh Liêm và Sửa chữa định kỳ đường ĐT635 – Cát Thắng (RT3-04-03-01+02)	4.353.539	Vốn WB/DFID	Đấu thầu cạnh tranh trong nước	01 (một) túi hồ sơ	Quý IV năm 2012	Theo đơn giá điều chỉnh	08 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 4.469.236.000 đồng <i>(Bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm ba mươi sáu nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K14, K19.

th



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quốc Dũng