

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đầu thầu

**Hạng mục: Cải tạo đất màu cho đồng bào sản xuất, thuộc Dự án
định canh – định cư tập trung Làng Cam, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi
bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số
38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1707/QĐ-CTUBND ngày 15/7/2009 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án định canh – định cư tập trung
Làng Cam, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-CTUBND ngày 30/3/2012 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển ngân sách Trung ương
hỗ trợ có mục tiêu năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 250/BCTĐ-SKHĐT
ngày 31/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu thầu Hạng mục: Cải tạo đất màu cho đồng
bào sản xuất, thuộc Dự án định canh – định cư tập trung Làng Cam, xã Tây Xuân,
huyện Tây Sơn, với những nội dung như sau:

1. Khái quát về dự án:

Dự án định canh – định cư tập trung Làng Cam, xã Tây Xuân, huyện Tây
Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định
số 1707/QĐ-CTUBND ngày 15/7/2009, với những nội dung chính sau đây:

- Tổng mức đầu tư: **6.680.000.000 đồng**. (Sáu tỷ, sáu trăm tám mươi triệu
đồng).

Trong đó:

- Vốn hỗ trợ thực hiện ĐCĐC : 5.450.000.000 đồng;

- Vốn Chương trình 134 : 800.000.000 đồng;
- Vốn Chương trình 135 : 400.000.000 đồng;
- Vốn ngân sách huyện (lập dự án) : 30.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Sơn.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 và các năm tiếp theo.

Riêng Hạng mục: Cải tạo đất màu cho đồng bào sản xuất đã được Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán tại Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 11/10/2012, với nội dung như sau:

- Kinh phí dự toán: **1.601.876.000 đồng**. (Một tỷ, sáu trăm lẻ một triệu, tám trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 1.045.413.000 đồng;
- Chi phí QLDA : 22.723.000 đồng;
- Chi phí Tư vấn ĐTXD : 99.657.000 đồng;
- Chi phí khác : 3.080.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 145.625.000 đồng.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	C. ty C.P tư vấn xây dựng TL-TĐ Bình Định	64.263	Theo tỷ lệ phần trăm	20 ngày	Quyết định số 2929/QĐ – CTUBND ngày 09/8/2012
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT hạng mục: Cải tạo đất màu cho đồng bào sản xuất	Công ty TNHH Hưng Thủy	3.104	Theo tỷ lệ phần trăm	10 ngày	Quyết định số 3325/QĐ – CTUBND ngày 28/9/2012
Tổng cộng giá trị gói thầu: 67.367.000 đồng.						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)
-----	--------------------	------------------	--------------------------------

1	Chi phí Ban Quản lý dự án	Ban QLDA ĐT – XD huyện Tây Sơn	22.723
2	Chi phí kiểm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	4.042
3	Chi phí dự phòng	-	145.625
Tổng cộng giá trị thực hiện: 172.390.000 đồng.			

4. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000. đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng Hạng mục: Cải tạo đất màu cho đồng bào sản xuất	21.734	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ %	70 ngày
2	Kiểm toán xây dựng Hạng mục: Cải tạo đất màu cho đồng bào sản xuất	7.488	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2013	Theo tỷ lệ %	20 ngày
Mua sắm hàng hóa								
3	Bảo hiểm công trình Hạng mục Cải tạo đất màu cho đồng bào sản xuất	7.108	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ %	70 ngày
Xây lắp								
4	Rà phá bom, vật liệu nổ	269.543	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ %	30 ngày
5	Toàn bộ khối lượng xây lắp Hạng mục: Cải tạo đất màu cho đồng bào sản xuất	1.045.413	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý IV năm 2012	Theo đơn giá cố định	70 ngày
Tổng cộng giá gói thầu: 1.351.286.000 đồng (Một tỷ, ba trăm năm mươi một triệu, hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng)								

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà