

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu
Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Bình Định (Dự án WB3) năm 2012

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-CTUBND ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Định (Dự án WB3) năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-CTUBND ngày 10/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn hoạt động năm 2012 của Ban quản lý Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Định (Dự án WB3);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 291/BCTĐ-SKHĐT ngày 18/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Bình Định (Dự án WB3) năm 2012, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:

a) Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu gói thầu số 51:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-CTUBND ngày 9/7/2012 của CT UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
51	Thiết bị văn phòng	Quý III năm 2012	Quý IV năm 2012

b) Điều chỉnh giá gói thầu số 52:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-CTUBND ngày 9/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
52	Đo đạc, chỉnh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2012 (2.000 ha)	1.200.000.000 đồng	1.800.000.000 đồng

c) Điều chỉnh tên gói thầu số 55:

Số gói thầu	Tên gói thầu đã phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-CTUBND ngày 9/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
55	Thẩm định thiết kế theo lô năm 2012	Thẩm tra, thẩm định thiết kế trồng rừng theo lô năm 2012

2. Lý do điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:

- Đối với gói thầu số 51: Điều chỉnh thời gian cho phù hợp với thực tế thực hiện.

- Đối với gói thầu số 52: Giá gói thầu tăng lên là do áp dụng định mức lương tối thiểu theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tăng lên 1.050.000 đồng nên định mức công nhân lao động kỹ thuật cũng tăng lên, giá trị gói thầu tăng từ 1.200 triệu đồng lên 1.800 triệu đồng.

- Đối với gói thầu số 55: Đơn vị thẩm tra hồ sơ thiết kế và đơn vị thẩm định là hai đơn vị khác nhau.

3. Nội dung khác:

Các nội dung khác của kế hoạch đấu thầu vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1393/QĐ-CTUBND ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu nêu trên theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và theo đúng quy định về Luật Đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 1393/QĐ-CTUBND ngày 09/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc

BQL Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp tỉnh Bình Định, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, K10(12b).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thu Hà