

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Đường đến xã An Toàn.

Hạng mục: Tuyến Xuân Phong - An Toàn (Lý trình Km 18 + 00 - Km 25 + 00)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3739/TTr-STC-
TCĐT ngày 24 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn
thành Công trình: Đường đến xã An Toàn; hạng mục: Tuyến Xuân Phong - An
Toàn (Lý trình Km 18 + 00 - Km 25 + 00),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên công trình: Đường đến xã An Toàn.

Hạng mục: Tuyến Xuân Phong - An Toàn (Lý trình Km 18+00 -
Km 25+00).

2. Địa điểm xây dựng: Huyện An Lão - tỉnh Bình Định.

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện An Lão.

5. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Nhật Minh và Liên doanh Công ty
TNHH Xây dựng Trung Tín và Doanh nghiệp Tư nhân Huy Phương.

6. Thời gian khởi công – hoàn thành: Từ ngày 01/01/2010 đến ngày
21/02/2011.

7. Tổng vốn đầu tư thực hiện: 24.049.841.000 đồng.

(Hai mươi bốn tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi
mốt nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Xây dựng: 22.304.437.000 đồng

- Quản lý dự án: 358.946.000 đồng

- Tư vấn: 1.197.878.000 đồng

+ Chi phí khảo sát, lập BVTC và dự toán: 482.043.000 đồng

+ Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán: 50.716.000 đồng

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu:	40.758.000 đồng
+ Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp công trình xây dựng:	160.509.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	463.852.000 đồng
- Chi phí khác:	188.580.000 đồng
+ Chi phí bảo hiểm công trình:	91.543.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định kết quả trúng thầu:	2.000.000 đồng
+ Chi phí kiểm toán:	73.367.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	21.670.000 đồng
8. Nguồn vốn đầu tư:	
a. Theo quyết định đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ.	
b. Vốn đã thanh toán đến ngày lập Báo cáo quyết toán: 24.352.569.000 đồng. (Vốn Trái phiếu Chính phủ).	
Trong đó:	
- Xây dựng:	22.833.713.000 đồng
- Quản lý dự án:	380.837.000 đồng
- Tư vấn:	1.044.476.000 đồng
+ Chi phí khảo sát, lập BVTC, dự toán:	489.150.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra TKBVTC và dự toán:	50.716.000 đồng
+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu:	40.758.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng:	463.852.000 đồng
- Chi phí khác:	93.543.000 đồng
+ Chi phí bảo hiểm công trình:	91.543.000 đồng
+ Lệ phí thẩm định kết quả trúng thầu:	2.000.000 đồng
9. Vốn còn phải thanh toán tiếp và thu hồi:	
a. Vốn còn phải thanh toán tiếp: 255.546.000 đồng; Trong đó:	
- Thanh toán tiếp Tư vấn (Chi phí kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình): 160.509.000 đồng	
- Thanh toán tiếp Chi phí khác:	95.037.000 đồng, bao gồm:
+ Chi phí kiểm toán:	73.367.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra phê duyệt QTCT:	21.670.000 đồng
b. Vốn phải thu hồi: 558.274.000 đồng; Trong đó:	
- Thu hồi chi phí xây dựng:	529.276.000 đồng
- Thu hồi chi phí quản lý dự án:	21.891.000 đồng
- Thu hồi tư vấn:	7.107.000 đồng
(Chi phí khảo sát, lập BCKTKT)	
10. Tài sản hình thành sau đầu tư:	
a. Số lượng: Đường đến xã An Toàn; hạng mục: Tuyến Xuân Phong - An Toàn (Lý trình Km 18 + 00 - Km 25 + 00).	
b. Giá trị: 24.049.841.000 đồng.	

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc bàn giao và quản lý sử dụng công trình theo đúng quy định. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ

quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K14, K19.

HL

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng