

Số: 4326/UBND-KTN

Bình Định, ngày 07 tháng 11 năm 2012

Về điều chỉnh giá và hợp đồng
gói thầu số xây lắp số 04 thuộc
công trình Khu dân cư trước
Nhà máy xi măng Diêu Trì

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 933/SXD-QLXD ngày 30/10/2012; đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 09/10/2012 về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng của gói thầu xây lắp số 04 thuộc công trình Khu dân cư trước Nhà máy xi măng Diêu Trì; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Về chủ trương, đồng ý cho UBND huyện Tuy Phước điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng số 04 thuộc công trình Khu dân cư trước Nhà máy xi măng Diêu Trì nhưng phải đảm bảo theo nguyên tắc chỉ được điều chỉnh các khối lượng đã thực hiện trong thời gian từ ngày 31/12/2008 đến tối đa là hết tháng 6/2009. Đối với các khối lượng thực hiện tiếp theo, giao UBND huyện Tuy Phước (chủ đầu tư) xem xét cho thực hiện điều chỉnh khi việc kéo dài thời gian thi công là khách quan không do lỗi nhà thầu gây ra như đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản nêu trên.

UBND huyện Tuy Phước phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh HQD;
- CVP; PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (TK.14b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng