

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~499~~ /UBND-TH

Bình Định, ngày ~~10~~ tháng 12 năm 2012

V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức  
thực hiện công tác bồi thường, hỗ  
trợ và tái định cư, dự án Nâng cấp  
Quốc lộ 1D, đoạn từ Ngã ba Phú  
Tài đến Ngã ba Long Vân

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất.

Xét đề nghị của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tại tờ trình số 72/TTr-BQL ngày 13/12/2012 về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB xây dựng dự án Nâng cấp Quốc lộ 1D, đoạn từ Ngã ba Phú Tài đến Ngã ba Long Vân (có sao văn bản và kế hoạch kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB xây dựng dự án Nâng cấp Quốc lộ 1D, đoạn từ Ngã ba Phú Tài đến Ngã ba Long Vân như đề xuất của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tại văn bản số 72/TTr-BQL ngày 13/12/2012 nêu trên, kèm theo kế hoạch tổ chức thực hiện.

2. Giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai công tác GPMB theo kế hoạch; tập trung các nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện cơ bản hoàn thành việc GPMB đến ngày 30/6/2013; lưu ý khi thực hiện GPMB đến đâu, bàn giao mặt bằng đến đó cho Sở Giao thông vận tải thi công công trình; thường xuyên tổ chức họp Hội đồng bồi thường để thông qua các phương án bồi thường chi tiết và giải quyết các vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.


Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTUBND tỉnh;
- Các Sở KH&ĐT, TC, XD;
- UBND phường Trần Q. Diệu;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K7, K19 (A.16b).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hồ Quốc Dũng**