

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân.**

Ngày 02/3/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Chánh và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Tổ công tác, ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng kết luận như sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương hoàn thành việc xác nhận đối với đất công ích để sớm phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; tập trung bàn giao mặt bằng đối với đất công ích để đảm bảo tổ chức thi công ngay khi khởi công dự án.

2. Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Phù Cát, Tuy Phước và các xã, thị trấn có liên quan tập trung rà soát, phân loại cụ thể đối với các trường hợp bồi thường, giải phóng mặt bằng để ưu tiên tập trung giải quyết sớm các trường hợp không vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng dự án; đồng thời, khẩn trương xác định quỹ đất tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan để đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Thông báo số 45/TB-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính để xác định rõ nguồn kinh phí đảm bảo cho việc chi trả kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 10/3/2022.

3. Giao Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước:

a. Đối với dự án Mở rộng nút giao thông cầu Gành, xã Phước Lộc: Tập trung việc giải quyết khiếu nại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh việc lập phương án bồi thường, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

b. Đối với dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại: tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

c. Đối với dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân: chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã có liên quan tập trung công tác xác nhận nguồn gốc đất, để làm cơ sở lập phương án, triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh đề xuất nguồn kinh phí chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến – Diêm Vân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/3/2022 để xem xét giải quyết, kịp thời chi trả cho các hộ dân.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND huyện Tuy Phước;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

**TL.CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**