

Số: ~~1679~~ /QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hình thức thực hiện hợp đồng
Gói thầu: “Thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc khoan nhồi”,
thuộc công trình Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Theo Quyết định số 1177/QĐ-CTUBND ngày 27/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn;

Theo Quyết định số 2740/QĐ-CTUBND ngày 02/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Trụ sở làm việc Khu hành chính thành phố Quy Nhơn;

Theo Quyết định số 1440/QĐ-CTUBND ngày 16/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình: Trụ sở làm việc Khu hành chính thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 148/TTr-SKHĐT ngày 31/7/2012; đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 26/7/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và hình thức thực hiện hợp đồng gói thầu: “Thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc khoan nhồi”, thuộc công trình: Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh giá gói thầu “Thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc khoan nhồi”, thuộc công trình: Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn từ 513.607.000 đồng lên 664.336.000 đồng.

b) Hình thức thực hiện hợp đồng: Tỷ lệ phần trăm sang hợp đồng theo đơn giá cố định.

c) Biểu tổng hợp nội dung điều chỉnh giá gói thầu và hình thức thực hiện Gói thầu “Thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc khoan nhồi”, thuộc công trình Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn:

Gói thầu: “Thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc khoan nhồi”, thuộc công trình Trụ sở làm việc khu hành chính thành phố Quy Nhơn đã được phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-CTUBND ngày 16/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.		Nội dung phê duyệt điều chỉnh, bổ sung	
Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức thực hiện hợp đồng	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Hình thức thực hiện hợp đồng
513.607	Theo tỷ lệ phần trăm	664.336	Theo đơn giá cố định

2. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với dự toán chi phí đã được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 4143/QĐ-CTUBND ngày 23/7/2012 và điều chỉnh hình thức thực hiện hợp đồng để thuận cho việc thanh quyết toán hợp đồng, vì công tác thí nghiệm nén tĩnh và siêu âm cọc khoan nhồi tính trên số lượng cọc khoan nhồi được thực hiện nén tĩnh và siêu âm chứ không tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị xây lắp.

3. Các nội dung khác của kế hoạch đấu thầu không đề nghị điều chỉnh, bổ sung tại Tờ trình này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2740/QĐ-CTUBND ngày 02/12/2011 và Quyết định số 1440/QĐ-CTUBND ngày 16/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2740/QĐ-CTUBND ngày 02/11/2011 và Quyết định số 1440/QĐ-CTUBND ngày 16/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K14.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng