

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu

**Hạng mục: Trạm biến áp 160 KVA-22/0,4 KV,
thuộc Công trình: Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-CTUBND ngày 31/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 201/TTr-SYT ngày 18/9/2012; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 206/BCTĐ-SKHĐT ngày 02/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Hạng mục: **Trạm biến áp 160 KVA-22/0,4 KV**; thuộc Công trình: Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định; với những nội dung cơ bản như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Quản lý dự án; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:



G T số	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp và Thiết bị:								
1	Toàn bộ Khối lượng xây lắp và thiết bị của hạng mục: Trạm biến áp 160 KVA-22/0,4 KV	351.275	Vốn Chương trình MTQG và vốn xỏ số kiến thiết	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 và 11 năm 2012	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Dịch vụ tư vấn của Gói thầu số 1:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.	7.228	Vốn Chương trình MTQG và vốn xỏ số kiến thiết	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 và 11 năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	60 ngày
Mua sắm hàng hóa của Gói thầu số 1:								
3	Bảo hiểm công trình xây dựng.	1.124	Vốn Chương trình MTQG và vốn xỏ số kiến thiết	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 10 và 11 năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	60 ngày
Tổng cộng giá 03 gói thầu: 359.627.000 đồng Bằng chữ: Ba trăm năm mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi bảy ngàn đồng.								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, K15.

(Chữ ký)



**KT- CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

(Chữ ký)

Mai Thanh Thắng