

Số **2249**/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày **15** tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn – Giai đoạn 2
Hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển (Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải) của khoản tín dụng số 4253-VN, hiệp định viện trợ PHRD-TF056325 ký kết ngày 19/3/2007 và khoản tín dụng số 4885-VN ký ngày 31/5/2011 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế; Hiệp định viện trợ không hoàn lại (Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải) của khoản viện trợ GEF số TF094335 ký ngày 12/8/2009 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng tái thiết và Phát triển Quốc tế;

Theo Quyết định số 724/QĐ-CTUBND ngày 04/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2), hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án; Quyết định số 1142/QĐ-CTUBND ngày 06/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu vốn đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2);

Theo Văn bản số 3094/UBND-KTN ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh về việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong khu vực thi công các công trình hạng mục 2 và 3 (giai đoạn 2), thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn,

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 211/BC-SKHĐT ngày 05/10/2012; đề nghị của Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 1437/TTr-BQLDA ngày 01/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2), hạng mục 6: Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án, với các nội dung như sau:

1. Nội dung bổ sung kế hoạch đấu thầu:

- Bổ sung gói thầu QN-6.20.2B: Tư vấn điều tra, khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu cho việc bổ sung mạng cấp 3 và Chương trình đấu nối hộ gia đình ở thành phố Quy Nhơn vào kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) đã được Ngân hàng Thế giới không phản đối tại Thư ngày 06/7/2012. Toàn bộ khối lượng công việc Tư vấn điều tra, khảo sát lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu cho việc bổ sung mạng cấp 3 và chương trình đấu nối hộ gia đình ở thành phố Quy Nhơn đã được Giám đốc Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-BQLDA ngày 17/7/2012.

- Bổ sung gói thầu QN-6.20.2C: Rà phá bom, mìn, vật nổ vào kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2). Toàn bộ khối lượng công việc rà phá bom, mìn, vật nổ đã được Giám đốc Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 1281/QĐ-BQLDA ngày 28/8/2012.

- Bổ sung gói thầu QN-6.1A: Giám sát xây dựng trong thời gian bảo hành công trình thuộc gói thầu QN-1.1 vào kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) đã được Ngân hàng Thế giới không phản đối tại Thư ngày 07/8/2012. Toàn bộ khối lượng công việc tư vấn Giám sát xây dựng trong thời gian bảo hành công trình thuộc gói thầu QN-1.1 đã được Giám đốc Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 1193/QĐ-BQLDA ngày 15/8/2012.

2. Biểu nội dung bổ sung kế hoạch đấu thầu:

(Đính kèm Phụ lục kế hoạch đấu thầu bổ sung).

3. Lý do bổ sung kế hoạch đấu thầu:

- Gói thầu QN-1.1: Hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải thành phố, bao gồm hệ thống cấp hai và cấp ba đã được ban hành chứng nhận hoàn thành công trình ngày 31/5/2012, để thực hiện việc giám sát sự ổn định chất lượng thi công công trình của nhà thầu sau thời gian thi công theo đúng các tiêu chuẩn của Việt Nam và các quy định của Chính phủ Việt Nam về quản lý chất lượng thi công, Ban QLDA đã có thư gửi Ngân hàng Thế giới (WB) xin không phản đối việc mở rộng hợp đồng QN-6.1: Giám sát xây dựng hạng mục 4 và 5 (giai đoạn 1) phục vụ giám sát xây dựng trong thời gian bảo hành công trình các gói thầu QN-1.1, QN-4.1, QN-1.4 và đã được WB có thư không phản đối ngày 07/8/2012. Tuy nhiên theo ý kiến của UBND tỉnh tại công văn số 3525/UBND-KTN ngày 18/9/2012 thì việc giám sát xây dựng trong thời gian bảo hành công trình thuộc gói thầu QN-1.1 cần được thực hiện theo quy định của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, do đó để có cơ sở thực hiện công việc nêu trên cần phải bổ sung gói thầu QN-6.1A: Giám sát xây dựng trong thời gian bảo hành công trình thuộc gói thầu QN-1.1 vào kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2).

- Để có cơ sở thực hiện Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh Bình Định về đầu nối nước thải của Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn, Ban QLDA phải thuê tư vấn có đủ kinh nghiệm, năng lực để điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu cho việc bổ sung mạng cấp 3 và chương trình đầu nối hộ gia đình ở thành phố Quy Nhơn. Vì vậy cần phải bổ sung gói thầu QN-6.20.2B: Tư vấn điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu cho việc bổ sung mạng cấp 3 và chương trình đầu nối hộ gia đình ở thành phố Quy Nhơn vào kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) đã được Ngân hàng Thế giới không phản đối tại Thư ngày 06/7/2012.

- Bổ sung gói thầu QN-6.20.2C: Rà phá bom, mìn, vật nổ vào kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) thực hiện theo ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 3094/UBND-KTN ngày 14/8/2012.

4. Các nội dung khác của kế hoạch đấu thầu vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 724/QĐ-CTUBND ngày 04/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định này đúng theo quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 724/QĐ-CTUBND ngày 04/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K14.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Quốc Dũng