

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2585**/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày **20** tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Bình Lâm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 ;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 358/QĐ-CTUBND ngày 29/02/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2011 sang năm 2012 để tiếp tục thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-CTUBND ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, tên dự án: Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Bình Lâm;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 268/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Bình Lâm, với các nội dung cơ bản như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Khảo cổ học; Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Tư vấn thiết kế và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (Chủ đầu tư đã thực hiện theo quy định hiện hành).

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý Dự án.

3. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Lập hồ sơ mời và đánh giá hồ sơ dự thầu	38.820	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công	304.685	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn kiểm toán	99.401	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Trọn gói	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
4	Bảo hiểm công trình	30.586	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2012	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
5	Toàn bộ khối lượng Công trình: Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích tháp Bình Lâm.	11.881.549	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý IV năm 2012	Theo đơn giá điều chỉnh	550 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 12.355.041.000 đồng. <i>(Mười hai tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi một ngàn đồng)</i>								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, K5.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Thắng