

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3010 /UBND-KTN

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2012

V/v xin điều chỉnh tiến độ thực
hiện một số hạng mục/hoạt động
của Dự án JICA2 tỉnh Bình Định.

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án JICA 2 Trung ương.

Thực hiện văn bản số 1698/DALN-JICA2 ngày 03/7/2012 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc khẩn trương hoàn thành các công việc theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về thực hiện Dự án JICA2; để giảm vốn đối ứng của tỉnh trong quá trình thực hiện dự án và khắc phục tốt nhất sự biến động về quỹ đất dành cho dự án thì việc đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục/hoạt động dự án hết sức cần thiết.

Sau khi rà soát các hạng mục/hoạt động của Dự án đầu tư dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Ban Quản lý Dự án JICA 2 Trung ương những nội dung như sau:

1. Theo tiến độ kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án đầu tư dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án tại Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2012, trong đó tiến độ thực hiện một số hạng mục/hoạt động như sau:

- Hợp phần Rà phá bom mìn tẩy rửa chất độc hóa học: Thời gian thực hiện năm 2014, 2015, 2016;

- Hợp phần Kiểm soát phòng chống cháy rừng (hạng mục phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng: Xe ô tô bán tải, xe máy): Thời gian thực hiện năm 2014.

2. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, giảm vốn đối ứng của tỉnh, ổn định được quỹ đất đã cam kết với Nhà tài trợ và có phương tiện phục vụ cho quá trình triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính đề nghị Ban Quản lý dự án JICA2 Trung ương cho phép Ban Quản lý dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định được triển khai thực hiện trước các hạng mục/hoạt động của Dự án như sau:

- Hợp phần Rà phá bom mìn tẩy rửa chất độc hóa học: Thời gian thực hiện năm 2013, 2014, 2015;

- Hợp phần Kiểm soát phòng chống cháy rừng (hạng mục phương tiện phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng: Xe ô tô bán tải, xe máy): Thời gian thực hiện năm 2013.

Để Dự án sớm được triển khai, đảm bảo hiệu quả, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Ban Quản lý Dự án JICA 2 Trung ương xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Sở: NNPTNT, KHĐT;
- BQL DA JICA2 tỉnh;
- Lưu: VT, K10(7b).



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà